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Construcción de calle Sabía Bruta Obra 1 obra 30 0 0% INSUFICIENTE 20 INSUFICIENTE 20 INSUFICIENTE 20 INSUFICIENTE 10 INSUFICIENTE 0 100 0%

Ampliación del CDC Colonia C.T.M. Obra 1 obra 30 0 0% INSUFICIENTE 20 INSUFICIENTE 20 INSUFICIENTE 20 INSUFICIENTE 10 INSUFICIENTE 0 100 0%

Rehabilitación integral Av. Ramón López Velarde - 

Circuito Venustiano Carranza, Zacatecas
Obra 1 obra 30 0 0% INSUFICIENTE 20 INSUFICIENTE 20 INSUFICIENTE 20 INSUFICIENTE 10 INSUFICIENTE

0 100 0%

Rehabilitación integral circuito Moral - Urizar, Centro 

Histórico de Zacatecas
Obra 1 obra 30 0 0% INSUFICIENTE 20 INSUFICIENTE 20 INSUFICIENTE 20 INSUFICIENTE 10 INSUFICIENTE

0 100 0%

Pavimentación de concreto hidráulico, calle Santa 

Barbara, 1a. Etapa, Fracc. El Orito 2
Obra Obra no programada NP 100 100% 3 - CUMPLIO NP 100 100% 3 - cumplio

200 0 100%

Ampliación red eléctrica, Calle Francio, Fracc. Estrella 

de Oro
Obra Obra no programada

0 0 0%

Construcción de la Segunda Etapa del Parque Europa Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 20 100% 3 - CUMPLIO 20 20 100% 3 - CUMPLIO 20 20 100% 3 - CUMPLIO 10 10 100% 3 - CUMPLIO
100 100 100%

Construcción de la tercera etapa del Parque Lomas 

Bizantinas
Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 20 100% 3 - CUMPLIO 20 20 100% 3 - CUMPLIO 20 20 100% 3 - CUMPLIO 10 10 100% 3 - CUMPLIO

100 100 100%

Pavimentación con concreto hidráulico calle 20 de 

Noviembre, Col. Emiliano Zapata, Zacatecas
Obra 1 obra 30 20 20 20 50 250% 3 - 

EXCELENTE
10 45 450% 3 - 

EXCELENTE

95 100 95%

Pavimentación con concreto asfáltico en calle 

Industrial, Daniel Chávez Encom. De Cieneguillas.
Obra Obra no programada OBRA NO 

PROGRAMADA
0 0% INSUFICIENTE 20 98 490% 3 -CUMPLIO 98 98 100% 3 -CUMPLIO

196 118 166%

Construcción de Domo de Jardin de Niños María 

Enriqueta Camarrillo
Obra Obra no programada OBRA NO 

PROGRAMADA
0 0% INSUFICIENTE 20 50 250% 3 - CUMPLIO 10 10 100% 3 - CUMPLIO

60 30 200%

Construcción de obra pública por contrato Obra 1 obra OBRA NO 

PROGRAMADA
0 0% INSUFICIENTE 20 0 0% INSUFICIENTE 20 0 0% INSUFICIENTE 20 0 0% INSUFICIENTE 10 INSUFICIENTE

0 70 0%

Construcción de domo en la Escuela secundaria 

matutina Antonio Rosales, Col. Fco. E. García
Obra 1 obra OBRA NO 

PROGRAMADA
0 0% INSUFICIENTE 50 50 100% 3 - CUMPLIO 10 18 180% 3 - 

EXCELENTE
68 60 113%

Construcción de domo en la Escuela Primaria 8 de 

Septiembre, Col. Europa.
Obra 1 obra OBRA NO 

PROGRAMADA
0 0% INSUFICIENTE 55 55 100% 3 - CUMPLIO 10 20 200% 3- EXCELENTE

75 65 115%

Construcción de domo en Plaza Civica, Col. Benito 

Juárez
Obra 1 obra OBRA NO 

PROGRAMADA
0 0% INSUFICIENTE

0 0 0%

Construcción de Domo en Escuela Primaria Heróes 

Patrios, Colinas del Padre.
Obra 1 obra OBRA NO 

PROGRAMADA
0 0% INSUFICIENTE 65 65 100% 3 -CUMPLIO 30 30 100% 3- CUMPLIO

95 95 100%

Construcción de Domo en Escuela Primaría Lázaro 

Cárdenas, Col. González Ortega.
Obra 1 obra OBRA NO 

PROGRAMADA
0 0% INSUFICIENTE 25 25 100% 3 - CUMPLIO 35 35 100% 3 - CUMPLIO

60 60 100%

Construcción de Domo en Cancha de usos multiples, 

Col. Tres Cruces.
Obra 1 obra OBRA NO 

PROGRAMADA
0 0% INSUFICIENTE 55 55 100% 3 - CUMPLIO 50 50 100% 3 - CUMPLIO

105 105 100%

Rehabilitación de capilla Calerilla de Tula Obra 1 obra OBRA NO 

PROGRAMADA
0 0% INSUFICIENTE 20 0 0% 1 INSUFICIENTE 20 0 0.00% 1 

INSUFICIENTE
20 10 50% 2 - 

SUFICIENTE
10

1000% 70 14%

Suministro y colocación de placas de inauguracíon de 

obras
Obra 1 obra OBRA NO 

PROGRAMADA
0 0% INSUFICIENTE 20 0 0% 2 INSUFICIENTE 20 0 0.00% 1 

INSUFICIENTE
20 10 50% 2 - 

SUFICIENTE
10

10 70 14%

Construcción de Barandal, Col. Venustiano Carranza, 

Zona Centro
Obra 1 obra OBRA NO 

PROGRAMADA
0 0% INSUFICIENTE 20 50 250% 3 - SUPERA 

META
20 20 100% 3 - CUMPLIO 20 30 150% 3 - CUMPLIO 10

100 70 143%

Obras extraordinarias en puente vehicular en la Col. 

Suave Patria - Colinas del padre
Obra 1 obra OBRA NO 

PROGRAMADA
0 0% INSUFICIENTE 10

0% 1000% 0%

Creación de área primaria y secundaria de la red 

eléctrica para casa habitación de la Comunidad del 

Molino

Obra 1 obra OBRA NO 

PROGRAMADA
0 0% INSUFICIENTE 20 0 0% 2 INSUFICIENTE 20 0 0% INSUFICIENTE 20 95 475% 3 -CUMPLIO 50 0 0% 1 insuficiente

95 110 86%

Construcción de baños en el Parque Luis Donaldo 

Colosio
Obra 1 obra OBRA NO 

PROGRAMADA
0 0% INSUFICIENTE 20 0 0% 3 INSUFICIENTE 20 0 0% INSUFICIENTE 20 10 50% 2 - 

SUFICIENTE
10

10 70 14%

Construcción de domo y rehabilitación de cancha en 

escuela Sec. Fdral.  No. 3 "General Emiliano Zapata" 

ubicada en calle prolongación Fresnillo S/N, Col. Díaz 

Ordaz, Zacatecas

Obra no 

programada
1 obra NO PORGRAMADA 36 100% 3 - CUMPLIO

36 0 0%

Rehabilitación de la cancha de Usos Multiples de la 

Escuela Club de Leones 4, Col. 5 Señores (Sólo incluye 

mano de obra y acarreos)

Obra no 

programada
1 obra NO PORGRAMADA 5 100% 3 - CUMPLIO

5 0 0%

Rehabilitación de baños en parque Reforma Obra 1 obra OBRA NO 

PROGRAMADA
0 0% INSUFICIENTE 20 0 0% 3 INSUFICIENTE 20 0 0% INSUFICIENTE 20 92 460% 3 - CUMPLIO 80 0 0% 1 - 

INSUFICIENTE 92 140 66%

Desmontaje, corte y traslado de arco Monumental del 

Centro Histórico conmemorativo de la toma de 

Zacatecas

Obra no 

programada
1 obra 0 0 0% 1 - 

INSUFICIENTE
0 0 0%

Rehabilitación de la Azotea del Edificio de la 

Presidencia Municipal (1era. Etapa)

Obra no 

programada
1 obra 95 95 100% 3 - CUMPLIO

95 95 100%

Construcción de Pasamanos en Calle primera y 

Segunda Privada del Grillo, Col. Bancomer

Obra no 

programada
1 obra 1 100 10000% 3 - CUMPLIO

100 1 10000%

Construcción de Pasamanos Calle Norberto Aguirre y 

Callejón Díaz, Col. Díaz Ordaz

Obra no 

programada
1 obra 1 100 10000% 3 - CUMPLIO

100 1 10000%

Construcción de psamanos en Calle Jalpa, Col. Pedro 

Ruiz González

Obra no 

programada
1 obra 1 100 10000% 3 - CUMPLIO

100 1 10000%

Mantenimineto a los clubes sociales del Municipio en 

Zacatecas, Zac.

Obra no 

programada
1 obra 0 0 0% 1 - 

INSUFICIENTE 0 0 0%

Construcción de Domo en Jardín de Niños XLIII 

legislatura, Col. Panfilo Natera, Zacatecas

Obra no 

programada
1 obra 0 0 0% 1 - 

INSUFICIENTE
0 0 0%

Construcción de cuartos Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 5 25% 1 - 

INSUFICIENTE
20 5 25% 1 - INSUF 10 10 100% 3 - CUMPLIO 0 0 0 INSUFICIEN

TE
0 0 0 INSUFICIEN

TE
0 0 0 INSUFICIENTE

50 100 50%

Construcción de muros Obra
1 obra

30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 5 25% 2 - 

SUFICIENTE
20 5 25% 1- INSUF 10 10 100% 3 - CUMPLIO 0 0 0 INSUFICIEN

TE
0 0 0 INSUFICIEN

TE
0 0 0 INSUFICIENTE

50 100 50%

Enjarre de muros Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 7 35% 2 - 

SUFICIENTE
20 6 30% 2 - 

SUFICIENTE
10 13 130% 3 - 

EXCELENTE
0 0 0 INSUFICIEN

TE
0 0 0 INSUFICIEN

TE
0 0 0 INSUFICIENTE

56 100 56%

Loza de concreto hidraúlico Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 5 25% 1 - 

INSUFICIENTE
20 5 25% 1 - INSUF 10 10 100% 3 - CUMPLIO 0 0 0 INSUFICIEN

TE
0 0 0 INSUFICIEN

TE
0 0 0 INSUFICIENTE

50 100 50%

Obras agua potable Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 0 0% INSUFICIENTE 20 5 25% 1 - INSUF 20 5 25% 1 - INSUF 20 10 50% 2 - 

SUFICIENTE

50 110 45%

Obras alcantarillado Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 0 0% INSUFICIENTE 20 5 25% 1 - INSUF 20 5 25% 1 - INSUF 20 10 50% 2 - 

SUFICIENTE 50 110 45%

Obras de Zaneamiento de aguas residuales Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 0 0% INSUFICIENTE 20 5 25% 1 - INSUF 20 5 25% 1 - INSUF 20 10 50% 2 - 

SUFICIENTE 50 110 45%

Construcción de red de agua potable Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 10 50%
CUMPLIO 

POR DEBAJO 

DE LA META: 

20 10 50%
CUMPLIO 

POR DEBAJO 

DE LA META: 

20 10 50% 1 - 

SUFICIENTE 60 110 55%

Construcción de red de drenaje Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 10 50%
CUMPLIO 

POR DEBAJO 

DE LA META: 

20 10 50%
CUMPLIO 

POR DEBAJO 

DE LA META: 

20 10 50% 0 - 

SUFICIENTE 60 110 55%

Construcción de red eléctrica Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 10 50%
CUMPLIO 

POR DEBAJO 

DE LA META: 

20 10 50%
CUMPLIO 

POR DEBAJO 

DE LA META: 

20 10 50% 1 - 

SUFICIENTE 60 110 55%

Construcción de vivienda Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 10 50%
CUMPLIO 

POR DEBAJO 

DE LA META: 

20 10 50%
CUMPLIO 

POR DEBAJO 

DE LA META: 

20 10 50% 2 - 

SUFICIENTE 60 110 55%

24. Programa  Municipal de pavimentación de calles 

y principales avenidas. FONREGION RAMO 23. 

Fondos Regionales. INVERSIÓN 3,000,000.00

Construcción de pavimentación den calles y 

avenidas de la capital
Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 0 0% INSUFICIENTE 20 5 25% 1 - INSUF 20 5 25% 1 - INSUF 10 20 200% 3 - 

EXCELENTE
60 100 60%

24. Programa Municipal de pavimentación de calles 

y principales avenidas
Construcción de espacios deportivos Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 5 25% 1 - INSUF 20 5 25% 1 - INSUF 20 10 50% 2 - 

SUFICIENTE 50 110 45%

57. Programa de renovación y modernización del  

servicio de alumbrado público.
Pavimentación de calles Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 5 25% 1 - INSUF 20 5 25% 1 - INSUF 20 10 50% 2 - 

SUFICIENTE 50 110 45%

58. Programa municipal "Deporte para todos" Construcción de infraestructura deportiva Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 5 25% 1 - INSUF 20 5 25% 1 - INSUF 20 10 50% 2 - 

SUFICIENTE 50 110 45%

Construcción del Centro Integral de Movilidad 

Humana y Desarrollo comunitario (1a. Etapa)

Obra no 

programada
1 obra 0 0 0% 1 - 

INSUFICIENTE 0 0 0%

Construcción de Cancha de Hoyo de la Col. 

Lázaro Cardenas, Zacatecas

Obra no 

programada
1 obra 10 1 10% 1 - 

INSUFICIENTE 1 10 10%

Rehabilitación de Cancha de Usos Multiples de 

la Col. Lázaro Cardenas

Obra no 

programada
1 obra 3 3 100% 3 - CUMPLIO

3 3 100%
Ampliación de alumbrado público Obra 1 obra 30 0 0% INSUFICIENTE 20 INSUFICIENTE 20 20 10 0 0% INSUFICIENTE 0 100 0%

Construcción de cuartos Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 5 25% INSUFICIENTE 20 5 25% INSUFICIENTE 10 INSUFICIENTE

40 100 40%
Construcción de muros Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 5 25% INSUFICIENTE 20 5 25% INSUFICIENTE 10 INSUFICIENTE 40 100 40%
Enjarre de muros Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 5 25% INSUFICIENTE 20 5 25% INSUFICIENTE 10 INSUFICIENTE 40 100 40%
Loza de concreto hidraúlico Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 5 25% INSUFICIENTE 20 5 25% INSUFICIENTE 10 INSUFICIENTE 40 100 40%

Construcción de red de agua potable Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 5 25% INSUFICIENTE 20 5 25% 1 - INSUF 10 15 150% 3 - 

EXCELENTE

55 100 55%
Construcción de red de drenaje Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 5 25% 1 - INSUF 20 5 25% 1 - INSUF 10 10 100% 3 - CUMPLIO 50 100 50%

Construcción de red eléctrica Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 4 20% 1 - INSUF 20 4 20% 1 - INSUF 10 5 50%

CUMPLIO 

POR DEBAJO 

DE LA META: 

SUFICIENTE 43 100 43%
Construcción de vivienda Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 5 25% 1 - INSUF 20 5 25% 1 - INSUF 10 20 200% 3 - 60 100 60%

Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 5 25% 1 - INSUF 20 5 25% 1 - INSUF 10 10 100% 3 - CUMPLIO
50 100 50%

Obra no 

programada
1 obra 88 88 100% 3 - CUMPLIO

88 88 100%
Construcción de cuartos Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 5 25% INSUFICIENTE 20 5 25% INSUFICIENTE 10 10 100% 3 - CUMPLIO 50 100 50%
Construcción de muros Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 5 25% INSUFICIENTE 20 5 25% INSUFICIENTE 10 10 100% 3 - CUMPLIO 50 100 50%
Enjarre de muros Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 5 25% INSUFICIENTE 20 5 25% INSUFICIENTE 10 11 110% 3 - CUMPLIO 51 100 51%
Loza de concreto hidraúlico Obra 1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO 20 INSUFICIENTE 20 5 25% INSUFICIENTE 20 5 25% INSUFICIENTE 10 8 80% 3 - CUMPLIO 48 100 48%

206. Programa Municipal de austeridad y 

reduccción del gasto público. INVERSION 

$2,080,000.00

Austeridad Variable 2,080,000.00$               634,500.00$                 0 167,500.00$     0 149,000.00$     0 176,500.00$                 0 160000 0 109000 0 0% INSUFICIENTE 136500

INSUFICIENTE

108500 INSUFICIENTE 0 94,700.00$                   0 0 INSUFICIENTE 107,200.00$                 0 0 INSUFICIENTE 94,600.00$                   0 0 INSUFICIENTE

0 1938000 0%

Construcción de infraestructura social básica Obra 1 obra 30
30 100%

3 - CUMPLIO 20 0 0% INSUFICIENTE 20 5 25% 1 - INSUF 20 5 25% 1 - INSUF 10 10 100% 3 - CUMPLIO
50 100 50%

Urbanización (Concreto Asfaltico, guarniciones, 

banquetas, agua potable y drenaje) en Calle 

Taxistas y Acceso a la Col. Taxistas)

Obra no 

programada
1 Obra 20 20 100% 3 - CUMPLIO

20 20 100%

Urbanización en Calles de la Col. Huerta Vieja
Obra no 

programada
1 obra 20 20 100% 3 - CUMPLIO

20 20 100%

12. Programa municipal de obra social para 

comunidades, colonias y barrios, definido y 

prorizado a partir de las Delegaciones Municipales 

y de los Comités de Participación Social. Programa 

3X1 para migrantes.

ALCANCE 

REAL
PORCENTAJE

NO SE RECIBIO 

INFORMACIÓN

NO SE RECIBIO 

INFORMACIÓN

NO SE RECIBIO INFORMACIÓN
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NO SE RECIBIÓ AVANCE 

DE OBRA

2. Coordinación para el Programa Habitat en el 

Municipio (Ramo 20) Vertiente general y vertiente 

centro histórico.
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NO SE INFORMÓ
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3. Programa Municipal de Obra, INVERSIÓN: 

13,056,000.00

FOPEDARIE. INVERSIÓN $4,424,571.00

NO SE RECIBIÓ AVANCE 

DE OBRA

12. Vivienda rural. Inversión $4,460,165.10

16. Programas FISE estatal y sumar. INVERSIÓN 

$2,484,024.98

32. Programa de construcción de infraestructura 

básica municipal (agua potable, red de drenaje, red 

de energía eléctrica, pavimientación) con cobertura 

municipal en las colonias de mayor marginación. 

Desarrollo de Zonas prioritarias. DEZOPRI. 

INVERSIÓN $9,814,910.70

86. Programa de dignifcación de vivienda. Vivienda 

digna. INVERSIÓN $4,547,195.88

32. Programa de construcción de infraestructura 

básica municipal (agua potable, red de drenaje, red 

eléctrica, pavimientación) con cobertura municipal 

en las colonias de mayor marginación. FISM Fondo 

III. INVERSIÓN $11,020,235.73

12. APAZU - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 

ZONAS URBANAS. INVERSIÓN $3,656,544.44

3. Programa Municipal para el rescate de espacios 

públicos. PREP. $2,359,176.97

S/N. Contingencia económica, Ramo 23. 

INVERSIÓN $3,104,400.00

33. Programa para la construcción de áreas 

deportivas. Infraestructura deportiva INVERSIÓN 

$12,415,530.40
Construcción de infraestructura deportiva

NO SE HA INICIADO DICHA OBRA

NO SE RECIBIÓ AVANCE 

DE OBRA

OBRA SIN INICIAR

SEPTIEMBRE

ALCANCE 

REAL

PORCENTAJE

META MENSUAL

ALCANCE 

REAL

PORCENTAJE
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

Urbanización calle cinco Estrellas, de la Col. Las 

Cumbres

Obra no 

programada
1 obra 30 30 100% 3 - CUMPLIO

30 30 100%

Urbanización calle Diego de Ibarra y Cristobal de 

Oñate de la Col. Conquistadores

Obra no 

programada
1 obra 70 70 100% 3 - CUMPLIO

70 70 100%

Reconstrucción del circuito Carretero Francisco 

I. Madero - Benito Juárez, Col. La Soledad

Obra no 

programada
1 obra 0 0 0% 1 - SUFICIENTE

0 0 0%

Reconstrucción del circuito Carretero el 

Visitador - Calerilla de Tula

Obra no 

programada
1 obra 20 20 100% 3- CUMPLIO

20 20 100%

Construccción deportiva de Colinas Del padre
Obra no 

programada
1 obra 0 0 0% 1 - 

INSUFICIENTE 0 0 0%

Cambio de luminarias de vapor de sodio de alta 

presión a luminarios de led en sectores de la 

capital de Zacatecas

Obra no 

programada
1 obra 0 0 0% 2 - 

INSUFICIENTE
0 0 0%

Restauración de monumentos históricos de la 

capital de Zacatecas
Obra 1 obra 0.3 30 10000% 3 - EXCELENTE 20 0 0% INSUFICIENTE 20 5 25% 1 - INSUF 20 5 25% 1 - INSUF 10 10 100% 3 - CUMPLIO

50 70.3 71%

Mercado gonzlaez ortega (estabiliación 

estructural y rehabilitación de sanitarios 

publicos) centro histórico

No programado 1 obra 96 96 100% 3 - CUMPLIO

96 96 100%

Antigua Alhondiga (Restauración Etapa final) 

Centro Histórico
No programado 1 obra 90 90 100% 3 - CUMPLIO

90 90 100%

Rehabilitación integral del Barrio San Cayetano No programado 1 obra 76 76 100% 3 - CUMPLIO 76 76 100%

Rehabilitación integral de calle Insurgentes, 

Centro Histórico, Zacatecas
No programado 1 obra 45 45 100% 3 - CUMPLIO

45 45 100%
Rehabilitación integral Barrio Yanguas, Centro 

Histórico, Zacatecas
No programado 1 obra 68 68 100% 3 - CUMPLIO

68 68 100%

Pavimientación en Calle Virgen de Guadalupe, 

Col. Peñas de la Virgen
No programado 1 obra 35 35 100% 3 - CUMPLIO

35 35 100%

Pavimentación Calle 21 de Marzo No programado 1 obra 0 0 0%
1 - 

INSUFICIENTE 0 0 0%

211. Fondo de apoyo en infraestructura y 

productividad (FAIP).

S/N. Programa FONCA - CONACULTA. 

INVERSIÓN $9,003,378,.81

S/N. Contingencia económica, Ramo 23. 

INVERSIÓN $3,104,400.00


