

ANEXO OBRAS FISM 2016/REMANENTES AÑOS ANTERIORES

OBRA O ACCION A REALIZAR	NÚMERO DE PROYECTO	CONTABILIZADO EN FUENTE FIN.	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION FISE	SEDESOL FEDERAL	APORTACION CONAGUA	APORTACION FISM	UBICACIÓN			METAS PROGRAMADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	METAS PROGRAMADAS	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
								Entidad	Municipio	Localidad					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME, BAÑOS ECOLÓGICOS Y CUARTOS ADICIONALES)	VARIAS COLONIAS	711009	55N	\$ 1,070,018.56			\$ 500,000.00	ZACATECAS	ZACATECAS	VARIAS COLONIAS	36 ACCIONES	36	36 ACCIONES	87%	71%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOILER SOLAR)	VARIAS COLONIAS	711010	55N	\$ 1,000,000.00			\$ 500,000.00	ZACATECAS	ZACATECAS	VARIAS COLONIAS	91 ACCIONES	91	91 ACCIONES	100%	100%
AMPL. RED DE DRENAJE CALLE PROLONGACIÓN 24 DE FEBRERO	COL., MIGUEL HIDALGO	711001	55N	\$ 245,786.44			\$ 145,786.44	ZACATECAS	ZACATECAS	COL., MIGUEL HIDALGO	184 M.L.	192	184 M.L.	100%	100%
AMPL. RED DE DRENAJE CALLE CHEVROLET	COL. MECANICOS	711002	55N	\$ 190,063.00			\$ 90,063.00	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. MECANICOS	184 M.L.	119	184 M.L.	100%	100%
AMPL. RED DE DRENAJE CALLE PINO AZUL	LA ESCONDIDA	711003	55N	\$ 504,870.56			\$ 404,870.56	ZACATECAS	ZACATECAS	LA ESCONDIDA	1 APORT.	534	1 APORT.	100%	100%
AMPL. RED DE DRENAJE CALLE 24 DE FEBRERO	COL., MIGUEL HIDALGO	71004	55N	\$ 267,820.61			\$ 167,820.61	ZACATECAS	ZACATECAS	COL., MIGUEL HIDALGO	150 M.L.	222	150 M.L.	100%	100%
AMPL. RED DE DRENAJE CALLE GONZALEZ ORTEGA	COL. LUIS DONALDO COLOSIO	711005	55N	\$ 278,682.24			\$ 178,682.24	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. LUIS DONALDO COLOSIO	207 M.L.	236	207 M.L.	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO	COL. CARLOS HONOJOSA PETIT Y COL. C.T.M.	711006	55N	\$ 5,280,067.92			\$ 4,101,717.15	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. CARLOS HONOJOSA PETIT Y COL. C.T.M.	200 M.L.	5,414	200 M.L.	85%	60%
CONCEPTOS ATÍPICOS DE 84 TECHOS Y 62 RECÁMARAS (CONVENIO SUMAR 2015)	VARIAS COLONIAS	711007	55N	\$ 342,369.97			\$ 3.59	ZACATECAS	ZACATECAS	VARIAS COLONIAS	1 PAGO		1 PAGO	0%	0%
SUBTOTAL	SUBTOTAL			\$ 9,179,679.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,088,943.59							