



**CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL GASTO FEDERALIZADO
IMPLEMENTADO EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL**

FISM-DF

Entregable	Meses y Semanas contados a partir de la firma del contrato											
	Abril				Mayo				Junio			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
FISMDF												
Firma del contrato y entrega de información inicial	■	■										
Valoración de la información		■	■	■								
Desarrollo de Informe Inicial		■	■	■	■							
Revisión del Informe Inicial					■	■						
Informe Final de Evaluación						■	■	■	■			
Revisión de Informe Final y VoBo							■	■	■	■		

FORTAMUN

Entregable	Meses y Semanas contados a partir de la firma del contrato											
	Abril				Mayo				Junio			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
FORTAMUN												
Firma del contrato y entrega de información inicial	■											
Valoración de la información		■	■	■								
Desarrollo de Informe Inicial				■	■	■						
Revisión del Informe Inicial					■	■						
Informe Final de Evaluación						■	■	■	■			
Revisión de Informe Final y VoBo									■	■		



FORTASEG

Entregable	Meses y Semanas contados a partir de la firma del contrato											
	Abril				Mayo				Junio			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
FORTASEG												
Firma del contrato y entrega de información inicial	■											
Valoración de la información		■	■									
Desarrollo de Informe Inicial				■	■	■	■	■				
Revisión del Informe Inicial						■	■		■	■		
Informe Final de Evaluación								■	■	■	■	
Revisión de Informe Final y VoBo										■	■	■

FORTALECE

Entregable	Meses y Semanas contados a partir de la firma del contrato											
	Abril				Mayo				Junio			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
FORTALECE												
Firma del contrato y entrega de información inicial	■											
Valoración de la información		■	■	■								
Desarrollo de Informe Inicial					■	■	■	■	■			
Revisión del Informe Inicial								■	■	■		
Informe Final de Evaluación										■	■	■
Revisión de Informe Final y VoBo											■	■